
1

Projektplanung
2022 2023 2024

08 09 10 11 12 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01Monat

Design ausgewählter digitaler
Services, Portfolio-Aufbau

Projektmanagement

Baselining: 
Analyse zugrundeliegender 
Services u. vorhandener Daten

M2:
Funktionalitätstest

DTO-Prototyp

Entwicklung DTO-Prototyp 
auf Basis adaptierter 
Insight Engine Technologie

Evaluation und Nutzenanalyse:
Digitale Services und DTO

M1:
Go/ No Go
Meilenstein

Einreichung
Vorbericht

Tätigkeit
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